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Sammanfattning 
 
Detta ingenjörsarbete är utfört åt byggnadsföretaget AB Ska-Plan OY. 
Målsättningen med arbetet var att planera en hallbyggnad. Hallen skulle bestå 
av snickarbod, lagerutrymmen, kontor och sociala utrymmen. Tanken var att 
mitt förslag skulle leda till bygglovsritningar, typritningar på konstruktioner och 
en specificerad kostnadsberäkning. Information för planeringen samlade jag in 
genom att samtala med AB Ska-Plan OY:s ledning och bekanta mig med redan 
befintliga hallbyggnader, vilket jag sedan utvecklade till en lösning. För mer 
ingående bygginformation fördjupade jag mig i Finlands 
byggbestämmelsesamling och annan litteratur i ämnet. Slutresultatet blev en 
hallbyggnad på 684 m² uppdelat i tre utrymmen med skilda ingångar, samt en 
separat byggnad på 120 m² med sociala utrymmen och kontor. 
Kostnadsberäkningen gjorde jag i en Excel-tabell med Talo 2000 som register. 
Kostnaderna hämtade jag från Rakennusosien kustannukset 2011, Talon 
rakennuksen kustannustieto 2011, företagets tidigare offererade priser samt 
materialleverantörers hemsidor. Bygglovsritningarna är i huvudsak gjorda med 
AutoCad 2007. Hela projektet uppskattades sammanlagt att kosta 765 000 € 
inkl. tomten. I och med projektet har jag lärt mig hämta information från 
väsentliga källor inom byggbranschen samt att förvandla samtal och idéer till 
lösningar åt en kund. 
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Tiivistelmä 
 
Tämä insinöörityö on tehty rakennusyhtiö AB SKa-PLan OY:lle. Työn tavoite oli 
suunnitella hallirakennus. Halli piti sisältää nikkarointitila, varastotila, konttori 
sekä sosiaaliset tilat. Ajatus oli että tämän työn lopputuloksena olisi 
rakennuslupapiirustukset, tyyppipiirustukset rakenteesta sekä 
yksityiskohtainen kustannusarvio. Informaation suunnittelusta keräsin 
keskustelemalla AB SKa-Plan OYn johdon kanssa ja tutustumalla valmiina 
oleviin hallirakennuksiin, joista sitten yritin keksiä toimivan ratkaisun. 
Saadakseni enemmän perusteellista rakennusinformaatiota tutustuin Suomen 
rakentamismääräkokoelmaan ja muihin asiaa koskevaa kirjallisuuteen. 
Lopputulos oli 684 m²:n hallirakennus jaettuna kolmeen osaan, joihin on 
erilliset sisäänkäynnit ja 120 m²:n konttorirakennus, joka sisältää sosiaaliset 
tilat. Kustannusarvio on tehty Excel-taulukkona Talo 2000-rekisterillä. 
Kustannukset on haettu seuraavista lähteistä: Rakennusosien kustannukset 
2011, Talon rakennuksen kustannustieto 2011, yhtiön saamista tarjouksista 
sekä materiaalimyyjien kotisivuilta. Rakennuslupapiirustukset on pääasiassa 
tehty AutoCad 2007:n avulla. Koko projektin on arvioitu maksavan 765 000 € 
sisältäen tontin. Olen työn aikana oppinut hakemaan infoa tärkeistä lähteistä 
rakennusalalla sekä muuttaa keskustelut ja ideat asiakkaalle sopivaksi 
ratkaisuksi. 
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Summary 
 
This Bachelor´s thesis is made for the building company AB SKa-Plan OY. The 
goal with this work was to design a hall. The hall was supposed to contain a 
carpenter place, storage, office and social facilities. My proposal was to include 
building permit drawings, drawings of the construction types and a specified 
estimation of the costs. I gathered the information for the planning through 
discussions with the management at AB SKa-Plan OY. I also looked at already 
built industrial halls, which I then turned into a functional solution. For more in-
depth building information I used The National Building Code of Finland and a 
couple of other books that deal with the same topic. The result was a 684 m² 
industrial hall divided into three sections with separate entrances, and a 120 
m² office building with social facilities. I made the estimation of the costs in an 
Excel table with the Talo 2000 register, I gathered information about the costs 
from Rakennusosien kustannukset 2011, Talon rakennuksen kustannustieto 
2011, from offers that the company already had and from different material 
suppliers´ websites. The building permit drawings are mainly made with 
AutoCad 2007. The whole project was estimated to cost 765 000€ including 
the building site. While doing this wok I have learnt to gather information from 
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customer. 
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PROJEKTERING AV HALL FÖR Ab SKa-Plan Oy 
1 INLEDNING 
1.1 Bakgrund 
Redan under mina tidiga år inom byggnadsbranschen har jag arbetat till och från för 
byggnadsföretaget Ab Ska-Plan OY. När det sedan var dags att välja arbetsplats för FFU-
praktiken var valet inte svårt, utan föll naturligt på Ab Ska-Plan Oy. Redan då praktiken 
började diskuterade jag med ledningen vid företaget om ett eventuellt examensarbete. De 
hade flera olika förslag som jag kunde göra, men då de nämnde att de hade planer på att 
bygga en ny hall var jag genast väldigt intresserad. Jag såg detta projekt som en ypperlig 
chans att få prova på att planera en större byggnad med yrkeshandledning både från 
företaget och från skolan. Jag framförde mina planer vid Yrkeshögskolan Novia och de 
godkände mina planer och utsåg Leif Östman till min handledare. Ingenjörsarbete kunde 
påbörjas i december 2011. 
1.2 Målsättning 
Målsättningen med detta ingenjörsarbete var att projektera en hall åt byggföretaget AB 
Ska-Plan OY. Även en specificerad kostnadsberäkning och bygglovsritningar skulle göras. 
Det första som skulle utredas var tomtläget i Pargas stad, företaget ville veta vilka 
alternativ som fanns tillgängliga. När tomtvalet var klart var det sedan min uppgift att 
utreda företagets behov samt önskemål och sedan försöka skapa en fungerande lösning på 
tomten. Företaget önskade att utöver en vanlig lagerhall skulle det även finnas sociala 
utrymmen, ett snickeri och ett kontorsutrymme. 
1.3 Problemområde 
Ab SKa-Plan Oy är ett byggnadsföretag som har expanderat i mycket rask takt de senaste 
åren. Detta har även medfört problem vad gäller storleken på utrymmen. Detta är orsaken 
till att företaget nu på allvar började fundera på att bygga en egen större hall. Hallen som 
företaget för tillfället har till förfogande vid Koppargatan i Pargas är för liten och man är 
tvungen att bygga större. Dessutom hyr man hallen vi Koppargatan, vilket inte är den mest 
ekonomiska lösningen i längden. Den hyrda hallen är endast 200 m² varav 20 m² är varmt. 
Detta medför stora problem då många material mår bättre av att förvaras i varma och torra 
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utrymmen.  Man har även vid flera tillfällen haft planer på att producera färdiga träelement 
inomhus vilka man sedan kan föra till byggplatsen. Detta har inte varit möjligt i den 
nuvarande hallen eftersom den är för liten, därför vill man nu bygga större. Det har även 
funnits ett behov av sociala utrymmen för byggnadsarbetarna och detta saknas i den 
nuvarande hallen. Den nuvarande hallen är redan i mindre laget, och om företaget fortsätter 
att växa i samma takt är det ett måste att fundera på nya alternativ. 
1.4 Metoder och verktyg 
Arbetet är en process som består av skiss- och byggnadsplanering som bygger på 
diskussioner och föreskrifter. Främst har jag använt mig av Finlands 
byggbestämmelsesamling, men även andra föreskrifter som tangerar ämnet. Diskussioner 
har jag fört med såväl AB SKa-Plan OY:s ledning som med min handledare Leif Östman. 
Ritningarna i detta ingenjörsarbete är gjorda i AutoCad 2007 och kostnadsberäkningen är 
gjord i Excel med Talo-2000 som littera. Energicertifikatet är gjort med Doftechs 
preliminära webbaserade mjukvara. 
1.5 Innehållsöversikt 
Kapitel 1 är en sammanfattning av arbetet som ger en överblick över vad arbetet handlar 
om. Andra kapitlet redogör inledningsvis för skisskedet då diskussioner med såväl 
beställaren som handledare Leif Östman fördes. Utifrån skisserna har sedan det slutliga 
alternativet formats och konstruktionstyper valts vilket presenteras i kapitel 2. Det tredje 
kapitlet klargör tillvägagångssättet för kostnadsuppskattningen och resultatet. Kapitel 4 
innehåller förklaringar till brandsektioneringen av hallen. Kapitel 5 är en redogörelse över 
energieffektivitet. Bygglovsritningarna och handlingarna presenteras i kapitel 6. 
Avslutningsvis består arbetet av kapitel 7 som innehåller resultat och 8 som innehåller 
diskussion. 
1.6 Resultat 
Arbetet resulterade i färdiga bygglovsritningar, specificerad kostnadsberäkning, 
konstruktionstyper, en byggsättsbeskrivning och ett energicertifikat. 
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2 PROJEKTERING 
2.1 Uppdragsgivare 
AB Ska-Plan Oy är ett byggnadsföretag som grundades av Sverker Karlsson år 2000. Han 
startade företaget för att kunna försörja sig själv, efter att han hade avslutat 
metallingenjörsstudierna vid Tekniska yrkeshögskolan i Ekenäs. Till att börja med sysslade 
han endast med metallarbeten. Då brodern Kaj-Johan Karlsson, som är byggmästare, kom 
med i bilden valde de att sadla om och satsade på byggbranschen. Man koncentrade sig till 
en början främst på övervakning och projektering. Efter att företaget hade gjort sig ett 
namn i Väståboland valde man att anställa några byggare. Man kunde därmed erbjuda 
kunderna ”nyckeln i handen-paket”. Företagets huvudsakliga verksamhetsområde är 
Pargas stad, men man har även en anställd som arbetar i Kimito och omnejd.  
 
Företaget har i dagsläget 25–30 anställda beroende på säsong. Företaget är uppdelat i två 
avdelningar, en byggavdelning och en planeringsavdelning. Företaget sysslar till största 
delen med träbyggnader. Man gör allt från små enkla förrådsbyggnader till egna 
radhusgrynderprojekt. På planeringssidan gör man allt från situationsplaner till 
konstruktionsritningar för såväl eget behov som på beställning åt kunder. Företaget 
erbjuder även övervakningstjänster.  
 
Företaget har de senaste åren expanderat i rask takt och man har varit tvungen att köpa en 
ny kontorsbyggnad för att få plats för alla anställda. Omsättningen år 2010 låg på ca 3 
miljoner € och i dagsläget är den betydligt större. År 2011 utsågs AB Ska-Plan OY av 
Väståbolands företagare rf till årets företagare i Väståbolands stad. 
(Väståboland företagare rf.) 
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Figur 1. Företagets huvudkontor ligger i Pargas centrum. 
2.2 Tillvägagångssätt och bakgrund 
Jag började med att sätta mig ner med ledningen vid AB Ska-Plan OY (3.1.2012) och 
diskutera om vad de hade för önskemål. Jag pratade även med andra vid företaget bl.a. med 
materialansvariga för att kontrollera vad de hade för önskemål. Vi kom rätt snabbt fram till 
vad som skulle finnas med och hur hallen skulle se ut i det stora hela. Saker vi diskuterade 
var bl.a. hallens storlek och verksamhet. Det kom också fram att det fanns planer på att 
bygga träelement i hallen och krävdes därför stora ytor. Även en uppvärmd snickarbod och 
förråd önskades. Det fanns även tankar på att i framtiden ändra delar av hallens verksamhet 
till ett försäljningsutrymme, där man skulle sälja byggnadsvaror. När jag hade diskuterat 
med ledningen vid företaget, visade jag enkla skisser för min handledare Leif Östman vid 
Yrkeshögskolan Novia. 
 
Man hade även funderat på att göra en del av hallen tillgänglig för uthyrning för att kunna 
finansiera hallen på ett bättre sätt. Detta skulle medföra att man kunde ha lättare att få olika 
ekonomiska bidrag samt få in en summa varje månad för amortering. 
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2.3 Tomten 
Företaget hade för fem år sedan gjort en reservering av en tomt i ett nytt industriområde i 
Lövnäs, Pargas som var till salu. Vi kontaktade Pargas stad och hörde oss för om tomten 
fortfarande fanns kvar. Det visade sig att den tomten inte ännu var bebyggd, men den var 
17000 m² stor vilket var betydligt mer än vad vi hade tänkt oss i dagsläget. Vi hörde oss för 
vad det fanns för andra tomter i närheten och det visade sig att alla lediga tomter var så 
pass långt borta att de inte intresserade oss. Därför kontaktade vi Pargas stad på nytt och 
frågade om det var möjligt att dela upp den reserverade tomten i två delar. Detta visade sig 
vara möjligt om vi kunde motivera varför vi endast ville ha denna tomt och inte någon av 
de som redan var färdigt styckade. Vi lämnade in en motivering till staden och lyckades 
övertala dem.  
 
Industriområdet i Lövnäs är ett område som planerades för några år sedan och cirka hälften 
av tomterna är i dagens läge upptagna. Tomten som företaget var intresserade av är en TY-
6 tomt, område för industri-, produktions-, lager- och dyl. företagsbyggnader, med en area 
på 4200 m². Tomten har ett exploateringstal på 0,2 vilket ger en total byggrätt på 840 m². I 
detaljplanen för området fanns en del bestämmelser som vi var tvungna att följa, bl.a. sades 
det att hela tomten måste inhägnas med stängsel. På planekartan angavs även på vilka 
ställen det var tillåtet att planera infart. På tomtens västra sida fanns även ett område som 
var reserverat för plantering, man får alltså inte bygga där. 
 
Tomten är i dagsläget väldigt ojämn och kräver markarbeten före man kan bygga 
någonting. Gårdsutrymmet på tomten blir stort och det är bra med tanke på att det troligtvis 
kommer att röra sig lastbilar på tomten som levererar och avhämtar varor. 
 
6 
 
 
Figur 2. Detaljplan över industriområdet i Lövnäs, Pargas stad 
Området markerat med gult är det området som AB Ska-Plan OY ville att jag skulle 
planera på. 
2.4 Skisser av olika alternativ 
Efter diskussioner med AB Ska-Plan OY och Leif Östman satte jag mig ner och började 
fundera på olika alternativ. På AB Ska-Plan OY hade man redan gjort klart för mig att 
projektet skulle innehålla en hall där en del skulle vara varm för förvaring av känsliga 
material samt innehålla sociala utrymmen och ett kontorsrum. Jag började med att enkelt i 
AutoCad skissa upp olika idéer med olika dimensioner. Medan jag skissade dök det upp 
många frågor som jag var tvungen att ta upp med företrädare för AB SKa-Plan OY. Saker 
som vi diskuterade vidare var om de sociala utrymmena skulle finnas på övre eller nedre 
våningen, eller om de skulle planeras i en helt skild byggnad intill hallen. Storleken på 
hallen var även ett återkommande problem. Jag hade svårt att få grepp om hur stort jag 
egentligen skulle planera. Nedan presenteras alternativen som vi funderade på. 
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2.4.1  Alternativ 1 
Då jag började skissa upp planlösningen på alternativ 1 (5.1.2012) var tanken att vi skulle 
bygga med traditionell stomme av träreglar. Hallen skulle vara så hög att man i ena ändan 
av hallen kunde ha två våningar innehållande ett snickeri och ett förråd på nedre våningen 
och ett litet kontor, samt alla sociala utrymmen på övre våningen med utsikt över hallen. 
Hallen var i detta skede 448 m² + 150m² på övre våningen. Detta förslag förkastades dock i 
ett ganska tidigt skede eftersom ledningen vid AB Ska-Plan OY inte gillade tanken att man 
i framtiden kanske skulle bli tvungen att installera en hiss till övre våningen om man 
ändrade verksamhetsändamålet i hallen. Eftersom detta alternativ inte helt motsvarade det 
som hade önskats började jag jobba på ett nytt förslag. 
 
Figur 3. Grov planlösning på alternativ 1 
2.4.2 Alternativ 2 
Alternativ 2 (9.1.2012) var även det med traditionell stomme med träreglar och 
fackverkstakstolar. Detta alternativ hade förstorats en hel del gentemot alternativ 1. Hallen 
var nu 663 m² och de sociala utrymmena som nu var planerade som en tillbyggnad på 
hallens södra fasad var 126 m². Tanken var i detta skede att man skulle kunna gå både 
direkt från hallen och utifrån in till byggnaden med sociala utrymmen. Hallen hade även 
förstorats en hel del så att man i framtiden skulle ha möjligheten att bygga en mellanvägg i 
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hallen för att i ett senare skede kunna hyra ut en del åt någon som hade behov av detta. 
Även om detta alternativ var närmare de idéer som fanns, så var inte heller detta alternativ 
det som önskades. Jag funderade vidare och kom fram till det slutliga alternativ 3. 
 
 
 
Figur 4. Grov planlösning på alternativ 3. 
2.4.3 Alternativ 3 
I samband med att jag satt och diskuterade med ägarna för av AB SKa-Plan OY 
(23.1.2012) kom vi på idén att planera sociala- och kontorsutrymmena i en helt skild 
byggnad. Vi tyckte att detta skulle vara en bra lösning med tanke på tomtens form och 
storlek. På detta sätt skulle vi bättre ta vara på gårdsplansutrymmet, lastbilar och dylikt 
skulle enklare kunna köra in på gården och lasta av. Själva hallen hade i detta alternativ 
samma dimensioner som alternativ 2, men hallens planlösning var helt omdisponerad. 
Hallen delades upp i tre lika stora delar där alla hade egna lyftdörrar som ingång. 
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Företagets planer var att man skulle behålla två delar själv, där den ena skulle vara 
uppvärmd och användas som snickeri och förråd. Den andra delen skulle vara kall och 
användas som lager och produktionsutrymmen då man inte var i behov av värme. Den 
tredje delen var även den kall och skulle användas till uthyrning. Vi höll fortfarande fast 
vid att hallen skulle byggas av traditionell stomme med träreglar och fackverkstakstolar.  
 
 
Bild 2.4 Grov planlösning på alternativ 3, som sedan blev den slutgiltiga 
2.4.4 Byggnaden för sociala utrymmen och kontor 
Byggnaden för sociala utrymmen och kontor planerades som en enkel rektangulär byggnad 
med stomme av träreglar, platta på mark och fackverkstakstolar. Efter diskussioner med 
AB Ska-Plan OY (3.2.2012) kom vi fram till att cirka 120 m² är lämpligt för att på ett bra 
sätt få byggnaden att fungera. Jag skissade upp två alternativ med små skillnader i 
planlösningen.  Det som var viktigt i denna byggnad var att det fanns två olika 
omklädningsrum och duschutrymmen, så att män och kvinnor kunde byta om i separata 
utrymmen. Kvinnornas omklädningsrum och tvättutrymme är även invalidanpassat. Detta 
betyder att det finns tillräckligt med svängrum för att röra sig med rullstol och handtag på 
toaletten för underlätta flytten från rullstolen till wc-stolen. Nedan finns planlösning på de 
två alternativen jag ritade upp, alternativ 1 var det alternativ som slutligen valdes. 
(Direktiv för invalidanpassning av bostadsutrymmen, RT 93-10932) 
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Figur 6. Planlösning på byggnaden för sociala utrymmen, alternativ 1 
 
 
Figur 7. Planlösning på byggnaden för sociala utrymmen, alternativ 2 
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2.5 Val av konstruktionstyper 
Eftersom företaget inte ännu i planeringsskedet hade köpt tomten hade vi inte möjlighet att 
utföra en grundundersökning. Utgående från andra hallbyggnader invid skall det inte 
behövas göra någon pålning eller stora massabyten.  
 
Grundtanken från första början var att bygga hallen med traditionell stomme träreglar, 
eftersom företagets egna byggare är vana vid att bygga med denna metod. Vi funderade 
även på att bygga med limträ, men efter en tids övervägande beslöt vi oss för att hålla fast 
vid stomme av träreglar. Bottenbjälklaget beslöt vi att göra av en 180 mm stålbetongplatta 
på mark. Övre bjälklaget planerades med fackverkstakstolar. 
2.5.1 Grunden och golvet 
Grunden till hallen är fyra varv 150 mm breda Leca-stenar som står på en 600x200 mm 
betongsula. På insidan vertikalt mot Leca-stenarna monteras 70 mm polystyrenisolering för 
att förhindra uppkomst av köldbryggor. Under själva golvet i hallen skall finnas minst ett 
300 mm tjockt kapillärbrytande skikt. Golvet i hallen består av 100 mm 
polystyrenisolering i kalla delen och 200 mm i den varma delen. Ovanpå polystyren 
isoleringen gjuts en 180 mm stålbetongplatta som sedan målas med tvåkomponents 
epoxifärg. Grunden och golvet byggs enligt samma metoder i byggnaden för sociala- och 
kontorsutrymmena, dock räcker det i denna byggnad med 120 mm stålbetongplatta. 
 
 
Figur 8. Skiss på grundlösningen för hallen 
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2.5.2 Stomme 
Väggstommen är likadan för både hallen och kontorsbyggnaden, ytskikten på insidan 
skiljer sig dock. Bägge byggnaderna har en stomme bestående av 48x173 mm träreglar 
med ett centrumavstånd på 600 mm. Vi funderade en del på hur man skulle beklä väggarna 
på insidan av hallen. Slutligen bestämde vi att det skulle bli en 12 mm fanerskiva som 
skulle göra att väggen tål mera stötar. Bakom faneren monteras 13 mm gips för att uppfylla 
brandkraven EI30. Väggytorna i sociala och kontorsbyggnaden består utav 13mm 
gipsskivor som sedan spacklas och målas. 
2.5.3 Tak 
För att skapa en så enkel och snabb lösning som möjligt till tak för bägge byggnaderna, 
beslöt vi att använda oss av fackverktakstolar med centrumsavståndet 900 mm. Som 
ytskikt utvändigt består takkonstruktionen av underlagstak, en förhöjningsribba 22x50 mm, 
läkt 32x100 mm och slutligen falsat plåttak. Isoleringstjockleken är för varma hallen och 
kontorsbyggnaden 400 mm. Som invändigt ytskikt monteras 13 mm gipsskivor. Takets 
lutning för hallbyggnaden är 18 grader och kontorsbyggnaden 22 grader. 
 
 
Figur 9. Hallbyggnadens skärning 
2.5.4 Fasader 
För att få byggnaden att passa in på området åkte vi till Lövnäs område och kontrollerade 
vilka byggnader som redan fanns på området och vad de hade för typ av fasader. De flesta 
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var byggda med någon form av brädfodring, så vi beslöt att hålla oss till samma. Dessutom 
passade det bra med vår typ av konstruktion. Ovanpå väggstommen monteras utvändigt en 
25 mm vindskyddsskiva som samtidigt styvar upp hela konstruktionen följt av 
korsskålning 2st 22x100 mm ovanpå. Själva brädfodringen är utomhuspanel med 
dimensionerna 28x145 mm som monteras horisontalt på väggens nedre halva och vertikalt 
i gavlarnas trianglar. Samma princip används på bägge byggnader. 
3 KOSTNADSBERÄKNING 
3.1 Ekonomiska ramar 
Jag hade inte någon exakt budget som jag måste hålla mig till angående detta projekt, men 
beställaren önskade naturligtvis att jag skulle planera så billigt som möjligt men ändå 
uppfylla deras önskningar. Det var viktigare för företaget att jag planerade byggnaden på 
ett sätt så att företagets egna byggare kunde bygga hallen, än att jag planerade med någon 
annan konstruktion som kanske i materialväg skulle ha blivit billigare. Jag skissade upp tre 
olika alternativ på lösningar åt beställaren och innan jag gjorde någon noggrannare 
kostnadsberäkning bestämde vi oss för en av lösningarna. Sedan satte jag mig ner och 
gjorde en detaljerad kostnadsberäkning som skulle omfatta alla tänkbara kostnader. 
3.2 Kostnadsberäkningens tillvägagångssätt 
Jag sammanställde (23.2.2012) kostnadsberäkningen i en Excel-tabell som var uppgjord 
enligt Talo 2000 littera, så att det skulle vara så enkelt som möjligt att hitta information ur 
böcker i beräkningsskedet och att avläsa efteråt. För att kunna fylla Excel-tabellen med 
trovärdig information använde jag mig till största delen av ROK (Rakennusosien 
kustannukset), Talonrakennuksen kustannustieto 2011 samt materialtillverkares hemsidor 
för att kunna uppskatta kostnader för arbetet. Materialkostnaderna hämtade jag främst från 
tillverkares hemsidor, AB Ska-Plans OY:s tidigare offererade priser. 
3.3 Kostnadsberäkningens resultat 
I kostnadsberäkningen ingår både material och arbete för alla skeden i byggandet. 
Kostnadsberäkningen börjar med köp av tomt och kostnader för tomtens förberedelser, och 
slutar med städning och uppgörande av serviceböcker. Hela projektet blev sammanlagt 
beräknat att kosta 765 000 € inklusive tomten. 
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4 BRANDSÄKERHET 
4.1 Brandklasser 
Det finns tre brandklasser, dessa anges med benämningarna P1, P2 och P3. P1 är den 
brandklass med största kraven och P3 med de lägsta. Det som anger vilken brandklass en 
byggnad hör till är byggnadens användningssätt, personantal i byggnaden, byggnadens 
storlek, konstruktionernas material och eventuella anordningar i byggnaden som höjer 
brandbeständigheten. (E1 kap. 3 i Finlands byggbestämmelsesamling, 2012.) 
 
P1 har de hårdaste direktiven och man strävar till att bärande konstruktioner i denna klass 
fortfarande skall stå upp efter en brand. Bygger man en byggnad i brandklass P1 finns det 
inga begränsningar i E1 på våningsantal, höjd eller våningsareal. (E1 kap. 3 i Finlands 
byggbestämmelsesamling, 2012.) 
 
I brandklass P2 är kraven på bärande konstruktioner på en lägre nivå, man lägger i stället 
större vikt på ytmaterialen. På detta sätt säkerställer man att branden inte genast kan bryta 
ut på bärande konstruktioner och få byggnaden att rasa samman. I P2 är det också vanligt 
att man installerar anordningar som förbättrar brandsäkerheten. P2 har klara begränsningar 
på både våningsantal och personantal i byggnaden. (E1 kap. 3 i Finlands 
byggbestämmelsesamling, 2012.) 
 
Brandklass P3 har inga krav på brandmotståndet för bärande konstruktioner, i stället 
begränsar man byggnadens storlek och personantal för att byggnaden skall vara säker. (E1 
kap. 3 i Finlands byggbestämmelsesamling, 2012.) 
 
För produktions- och lagerutrymmen finns ytterligare specificerade direktiv och 
bestämmelser i Finlands byggbestämmelsesamling E2. 
 
Eftersom den planerade hallen är i endast ett plan, är under 14 meter hög och har en areal 
som är mindre än 2000 m² kan den tillhöra brandklass P3. Brandklass P3 har inte heller 
några begränsningar gällande personantal i byggnaden, så det är inte heller ett problem. 
(Finlands byggbestämmelsesamling E1 och E2, 2012.) 
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Enligt Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel sju skall total arealen för öppningar 
lämpade för rökventilation ligga mellan 0,25–2% av cellens areal i en byggnad i 
brandfarlighetsklass 1. I detta fall är hallen 684 m² vilket betyder att öppningarna bör ligga 
mellan 1,71–13,68 m². Hallen dimensioneras därmed med tre stycken 1,5 m² stora 
rökventilationsluckor i taket och resten ordnas med fönsteröppningar med insatt mekanism 
för rökutsläpp. 
4.2 Brandfarlighetsklass 
Det finns två brandfarlighetsklasser, brandfarlighetsklass 1 och 2. Brandfarlighetsklassen 
anger hur brandfarlig en byggnad är beroende på verksamheten i byggnaden. (Finlands 
byggbestämmelsesamling E2 kapitel 2, 2012.) 
 
 
En byggnad med brandfarlighetsklass 1 har liten eller måttlig brandfara. 
Brandfarlighetsklass 2 betyder att en byggnad har stor eller betydande brandfara eller rent 
av finns explosionsrisk. (Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 2, 2012.) 
 
 
Vid dimensionering av brandfarlighetsklass är det den huvudsakliga verksamheten i 
byggnaden som avgör vilken brandfarlighetsklass som skall tillämpas. I vissa fall kan dock 
enskilda brandceller dimensioneras i annan brandfarlighetsklass. Brandfarlighetsklassen 
skall anges i bygglovsritningarna. (Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 2, 2012.) 
 
Hallen i detta projekt kommer att användas till att bygga träelement och förvara 
byggnadsmaterial, därför har hallen endast en måttlig brandfara. Därmed kan hallen 
planeras enligt brandfarlighetsklass 1. 
(Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 2, 2012) 
4.3 Skyddsgrad 
Skyddsgraden för en byggnad delas upp i tre nivåer, där 1 är den med minst utrustning och 
3 den mest avancerade. Skyddsgraden beskriver vilken nivå byggnadens 
brandskyddsutrustning ligger på. Byggnadens skyddsgrad begränsar hur stor enskilda 
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brandceller får vara, rökventilationen och brandklasskraven på bärande och sektionerande 
konstruktioner. (Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 3, 2012) 
 
Skyddsgrad 1 innebär att en byggnad har antingen vanlig eller förstärkt 
primärsläckningsutrustning. Primärsläckningsutrustning innebär att byggnaden har 
brandposter och handsläckare som kan användas då brand bryter ut. (Finlands 
byggbestämmelsesamling E2 kapitel 3, 2012) 
 
Betydligt mer avancerat är skyddsgrad 2 som har automatiskt larm till nödcentralen, men 
även primärsläckningsutrustning såsom skyddsgrad 1. Släckningsarbete skall kunna 
inledas inom 10 minuter efter att larmet gått. Om detta inte är möjligt via larmcentralen 
skall det vid byggnaden finnas en släckningsgrupp. (Finlands byggbestämmelsesamling E2 
kapitel 3, 2012) 
 
Skyddsgrad 3 omfattar ett automatiskt släckningssystem i byggnaden, t.ex. ett 
sprinklersystem. Förutom detta skall även likt skyddsgrad 1 primärsläckningsutrustning 
finnas. (Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 3, 2012) 
 
Enligt E2 i Finlands byggbestämmelsesamling får en byggnad med skyddsgrad 1 vara 
högst 2000 m² stor. I detta fall är hallen 684 m², vilket betyder att den uppfyller kraven. 
Därmed kan hallen planeras med minsta möjliga släckningsutrustning enligt skyddsgrad 1. 
(Finlands byggbestämmelsesamling E2 kapitel 3, 2012) 
5 ENERGICERTIFIKAT 
Sedan lagändringen 1.1.2008 krävs det energicertifikat för nya byggnader. Detta gäller 
dock ej för byggnader under 50 m² eller industri- och verkstadsbyggnader. Detta betyder 
att kontorsbyggnaden i detta projekt kräver ett energicertifikat medan hallbyggnaden ej gör 
det. Det krävs alltid två exemplar av energicertifikat, ett då bygglovet lämnas in och ett i 
samband med slutgranskningen. Detta beror på att det ofta sker ändringar i 
energicertifikatet under byggnadsprocessen. 
(Energicertifikat, statens miljöförvaltning webbtjänst , 2012.) 
 
Byggnadens huvudplanerare skall svara för energicertifikatet för en byggnad. Ett 
energicertifikat skall utföras för att man skall på ett enkelt sätt ska kunna jämföra 
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byggnaders energiprestanda. I ett energicertifikat skall framgå byggnadens 
uppvärmningsenergi, apparats- eller fastighetsel och kylningsenergi som byggnaden 
kräver. Man adderar sedan den årliga energi som byggnaden kräver och dividerar det med 
byggnaden golvareal och får då ett energiprestandavärde som anges i kWh/bm²/år. Det 
finns sex stycken energiprestandaklasser A-F, där A är det bästa. Det som avgör i vilken 
energiprestandaklass byggnaden hamnar i beror på hur välisolerad den är, hur mycket 
fönster och dörrar den har samt hur pass tät byggnadens mantel är och om man har 
ventilation med värmeåtervinning. 
(Energicertifikat, statens miljöförvaltning webbtjänst , 2012.) 
 
Energicertifikaten är gjorda med Isovers preliminära elektroniska e-tals beräknare. 
Beräknaren var då detta arbete gjordes under utveckling och programmet kunde inte skapa 
officiella energicertifikat. Detta ledde till att certifikaten i detta arbete är endast ett urklipp 
direkt från webbläsaren. 
 
Kontorsbyggnaden klassades som en C byggnad med ett energiprestanda värde på 149 
kWh/bm²/år. Hallbyggnaden är även den en byggnad i klass C med energiprestandavärdet 
180 kWh/bm²/år. 
 
Tack vare de stora lyftdörrarna i hallens ytterväggar krävs det att en utjämningsberäkning 
skall utföras. Detta kunde dock inte göras till detta arbete eftersom Isovers programvara 
inte var klar. 
6 BYGGLOVSHANDLINGAR 
6.1 Bygglovshandlingar 
För att få byggtillstånd för ett byggprojekt krävs bygglovshandlingar. 
Bygglovshandlingarna är dokument som berättar viktig information om byggprojektet, som 
sedan lämnas in hos staden/kommunen. Ur dessa dokument framkommer bl.a. projektets 
adress, vad som byggs, vem som är ansvarig och projekterare, avfallshantering och 
gråvatten system. Det finns även RH- tilläggsblanketter som bör fyllas i. Dessa blanketter 
är till för statens statistikföring. (Finlands byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
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För att få ett lov beviljat krävs det att rågrannar ges information om projektet, och om de 
godkänner planerna undertecknar de en grannehörande blankett. För att bygga närmare än 
5 m från rågränsen krävs ytterligare underskrift i en samtyckeblankett av grannen. 
(Finlands byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
 
Eftersom detta projekt bestod av en hallbyggnad på 804 m² och en kontorsbyggnad på 120 
m² krävdes två bygglov, ett för vardera byggnad.  
6.2 Huvudritningar 
Till huvudritningar för dylika projekt räknas situationsplan, planritning, fasadritning och 
minst en skärning på byggnaden. Samtliga ritningar skall lämnas in i tre exemplar till 
kommunen. (Finlands byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
 
Eftersom detta projekt kräver dubbla bygglov var jag tvungen att rita upp byggnaderna på 
olika ritningar. Situationsplanen kunde dock användas samma för båda loven. 
6.2.1 Situationsplan 
En situationsplan är en ritning som skall beskriva byggnadsområdet rakt uppifrån sett. Då 
man tittar på situationsplanen skall man kunna se vad projektet handlar om och var 
projektet är beläget. En situationsplan ritas oftast i skalan 1:500 men i vissa fall kan 
skalorna 1:200 och 1:1000 godkännas. På en situationsplan skall byggnadens yttermått 
anges samt avstånden till tomtgränser och vattnet. Om det är fråga om en byggnad så skall 
även en byggrättberäkning finnas med. Byggrättsberäkning redogör för tomtens storlek och 
byggrätten på tomten, samt hur mycket av byggrätten som har använts. (Finlands 
byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
6.2.2 Planritning 
Planritningen beskriver själva byggnaden rakt uppifrån sett, man föreställer sig att man 
skär av byggnaden ca 1 m från golvet horisontalt och tittar på byggnaden. Ur planritningen 
skall man kunna se byggnadens huvudmått, samtliga rums mått. Fönstrens och dörrarnas 
mått och placering skall även de anges i planritningen. Vid större byggnader är det viktigt 
att utrymningsvägar och sektionerande väggar framgår. Vid sidan av själva ritningen på 
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byggnaden skall det finnas en ruta där byggnadens area och volym är uträknade. (Finlands 
byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
6.2.3 Skärningsritning 
En skärningsritning visualiserar hur byggnadens konstruktioner kommer att se ut. Ur 
skärningsritningen skall framgå hur konstruktionerna ser ut och vilka material som 
kommer att användas. Samtliga bjälklags material och konstruktion skall visualiseras. 
Andra viktiga detaljer är rumshöjderna, markens och husets höjder i förhållande till 
vattennivån och taklutningen. (Finlands byggbestämmelsesamling A2 kapitel 5, 2012) 
6.2.4 Fasadritning 
I fasadritningarna skall framgå samtliga fasaders utseende, man namnger fasaderna enligt 
vädersträck. Fasadritningarna visar förutom fasadernas utseende även trappor, tak, 
terrasser, pelare, takstege och annan fast utrustning. Ur fasadritningarna skall framgå 
fasadernas färgsättning, d.v.s. färgen på väggyta, hängbräder, hörnbräder, foderbräden, 
sockel och tak. Ytornas material bör även anges. (Finlands byggbestämmelsesamling A2 
kapitel 5, 2012) 
7 Resultat 
Resultatet för detta projekt är att jag på byggnadsföretaget AB Ska-Plan OY:s beställning 
har redogjort för deras behov av en ny större hall. Det visade sig att de definitivt var i 
behov av en större hall så jag kontrollerade närmare utbudet av tomter i Pargas stad och 
hittade en lämplig tomt i industriområdet Lövnäs. Utgående från denna tomt diskuterade 
jag vidare med beställaren och skissade upp några alternativ som kunde fungera.  
 
Resultatet blev en hall uppdelat i tre sektioner där en del kommer att göras tillgänglig för 
uthyrning. Som en separat byggnad planerade jag en kontorsbyggnad med sociala 
utrymmen för hallarbetarna. Jag utförde även en specificerad kostnadsberäkning för såväl 
hallbyggnaden som kontorsbyggnaden. Kostnadsberäkningen var tidskrävande eftersom 
jag försökte få med alla tänkbara kostnader och tillförlitliga priser, allt från 
förberedelseskedet till slutgranskning. Det slutliga priset för hela projektet uppskattas till 
765 000 €. Slutligen gjorde jag mer detaljerade ritningar som kan användas som 
bygglovsritningar, situationsplan 1:500, fasader 1:100, planritning 1:100, skärning 1:50. 
20 
 
Jag gjorde även ritningar i 1:10 på olika konstruktionstyper för att kunna utföra 
kostnadsberäkningen så noggrant som möjligt. 
 
Dessa fyra månader som jag har jobbat med detta projekt har gått väldigt snabbt och det 
har varit trevligt och intressant att ha fått denna möjlighet. Projektet var från början tänkt 
att vara lite mer omfattande men p.g.a. tidsbrist var jag tvungen att plocka bort några delar. 
Det som lämnades bort var utredandet om eventuella stöd för finansieringen av projektet 
och en tidtabell för förverkligande av projektet. Det känns i varje fall bra att veta att de 
viktigaste delarna som beställaren önskade finns med. 
 
 
Figur 10. Hallbyggnadens fasader 
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Figur 11. Kontorsbyggnadens fasader 
8 Diskussion 
Under de inledande mötena med beställaren fick jag rätt så bra information om vad 
projektet skulle innehålla och jag kunde ganska enkelt komma igång med första skisserna. 
Det visade sig dock att det under skisskedet skulle ändra ganska mycket och jag fick rita 
om några gånger för att komma till ett resultat som motsvarande beställarens önskemål. 
Det var dock väldigt lärorikt att få upptäcka att det kräver mycket mer tid till planeringen 
än man från början tror. Det kommer hela tiden ändringar i ritningarna och nya frågetecken 
dyker upp som man måste diskutera med kunden. 
 
Beställaren har inte någon exakt tidtabell på när detta projekt kommer att påbörjas 
eftersom de ännu funderar på andra alternativ, så som att köpa en redan befintlig hall. Men 
företaget ville oberoende av detta att jag skulle göra detta projekt för att de skulle få en 
överblick över vad det skulle kunna tänkas kosta. 
 
Jag tycker att samarbetet med beställaren och handledare Leif  Östman har fungerat rätt så 
bra. I början diskuterade jag mycket med bägge eftersom jag behövde mycket tankar och 
åsikter av kunniga personer för att komma igång. Med tiden har jag dock kunnat jobba allt 
mer självständigt, eftersom jag har blivit säkrare på mig själv och har kunnat fatta egna 
beslut då jag hade en bra överblick på vad beställaren ville ha. Om jag skulle göra ett 
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motsvarande projekt på nytt skulle jag diskutera ännu mera med kunden i början för att 
exakt kunna göra det som de vill ha och spara tid i fortsatt planering. 
 
För egen del har jag lärt mig mycket i och med detta projekt. Jag har varit tvungen att 
fördjupa mig i flera områden som jag inte hade mycket kunskap inom tidigare. 
Brandbestämmelserna vet jag nu en hel del mer eftersom jag varit tvungen att fördjupa mig 
i olika föreskrifter för att kunna utföra arbetet. Även mina ritkunskaper med AutoCad har 
förbättrats en hel del. Man lär sig grunderna i skolan, men det är först då man regelbundet 
börjar rita som man faktiskt lär sig programmet på riktigt och blir snabbare på att rita. Före 
projektet hade jag knappt någon erfarenhet av att kunna förvandla diskussioner och tankar 
till ritningar åt en kund, men tack vare detta projekt känner jag mig i dagens läge betydligt 
säkrare även med den biten. 
 
De saker som jag inte är helt nöjd med i detta projekt är tidsåtgången för 
kostnadsberäkningen. Sättet jag utförde kostnadsberäkningen på kändes väldigt ineffektivt. 
Att samla in information och plocka in allt i en Excel-tabell för ett så pass stort projekt är 
väldigt tidskrävande. Man skall dock komma ihåg att jag inte hade så mycket färdig 
information i Excel-tabellen utan var tvungen att plocka in allting själv, så systemet skulle 
vara betydligt snabbare om jag beräknade ett motsvarande projekt på nytt eftersom jag 
skulle ha det mesta färdigt. Dock skulle jag rekommendera något annat system om man 
sysslar dagligen med kostnadsberäkningar. 
 
Avslutningsvis vill jag tacka AB Ska-Plan OY för att de gett mig möjligheten att göra detta 
projket och handledare Leif Östman vid Yrkeshögskolan Novia för goda kommentarer. 
 
 
 
 
Bilaga 1 
 
BYGGSÄTTSBESKRIVNING 
 
Allmänt 
Projektet gäller en hallbyggnad på 684 m² uppdelat i tre delar med separata ingångar och 
en kontorsbyggnad på 120 m² med sociala utrymmen. Tomten är belägen i industriområdet 
Lövnäs, Pargas stad. Tomten är 5620 m² och är utbruten ur en 17000 m² stor tomt.  
 
 
1 Tomten 
Gårdsplanen innanför byggrutan är grusbelagd, området utanför byggrutan blir gräsbelagt. 
På gårdsplanen finns planerade parkeringsplatser för de anställda som alla har elstolpe. 
Runt hela tomten måste enligt detaljplanen monteras ett gallerstängsel. Längs tomtens kant 
mot Lövnäsvägen planteras träd för att hindra direkt insyn till gården. 
 
 
2.1 Grundläggning 
Hallbyggnaden: 
Armerad grundsula på komprimerad grusbädd. Sockeln görs av 150 mm Leca stenar enligt 
typritningar för konstruktionen. 
Kontorsbyggnaden: 
Armerad grundsula på komprimerad grusbädd. Sockeln görs av 150 mm Leca stenar enligt 
typritningar för konstruktionen. 
 
2.2 Golvkontruktioner 
Hallbyggnaden: 
Armerad stålbetongplatta 180 mm på komprimerad kapillärbrytande skikt >300 mm.  
Kontorsbyggnaden: 
Armerad stålbetongplatta 120 mm på komprimerad kapillärbrytande skikt >300 mm.  
 
2.3 Ytterväggar 
Hallbyggnaden: 
Traditionell spirad stomme 48x173 mm med mineralullsisolering. Fasaderna är målad 
utomhuspanel. 
 
 
Kontorsbyggnaden: 
Traditionell spirad stomme 48x173 mm med mineralullisolering. Fasaderna är målad 
utomhuspanel. 
 
2.4 Takkonstruktioner 
Hallbyggnaden: 
Färdigt tillverkade fackverkstakstolar (spännvidd 18 m) med cellulosaisolering. Falsad 
plåttak med stuprännor och snöstoppare enligt typritningar. 
 Kontorsbyggnaden: 
Färdigt tillverkade fackverkstakstolar (spännvidd 12 m) med cellulosaisolering. Falsad 
plåttak med stuprännor och snöstoppare enligt typritningar. 
 
 
3.1 Fönster 
Hallbyggnaden: 
Fönster av typen MS och MSE, vitmålade med standard beslag och spröjs. 
 Kontorsbyggnaden: 
Fönster av typen MSE, vitmålade med standard beslag och spröjs. 
 
3.2 Ytterdörrar 
Hallbyggnaden: 
Isolerade lyftdörrar av aluminium med fönster, bredvid lyftdörren standard isolerad 
ytterdörr. 
 Kontorsbyggnaden: 
Isolerad trädörr med glasöppning och 300 mm fönster breddning till vänster. 
 
3.3 Innerdörrar 
Hallbyggnaden: 
Isolerade lyftdörrar av aluminium med fönster, bredvid lyftdörren vita standard EI30 
ytterdörr. Toaletterna förses med släta vitmålade mellandörrar av trä. 
 Kontorsbyggnaden: 
Vitmålade 3-spegel dörrar av trä med standard beslag. 
 
 
 
 
4.1 Mellanväggar 
Hallbyggnaden: 
Mellanväggarna mellan hallutrymmena är 43x173 mm isolerad trästomme med 9 mm faner 
och 13 mm gips på bägge sidor. 
Toaletternas väggar är normala 66 mm isolerade mellanväggar. 
 Kontorsbyggnaden: 
Normala 66 mm ljudisolerade trämellanväggar med 13 mm gips på bägge sidor. 
 
4.2 Golvbeläggning 
Hallbyggnaden: 
Hallgolvet målas med tvåkomponents epoxifärg. 
Kontorsbyggnaden: 
Badrumsgolven förses med 97x97 mm golvkakel. Korridoren förses med 300x300 mm 
golvkakel. Övriga golvytor förses med laminat. 
 
4.3 Takytor 
Hallbyggnaden: 
Taket i varma delen av hallen förses med målad gips. Kalla delen förblir en öppen 
konstruktion. 
Kontorsbyggnaden: 
Samtliga takytor är spacklad och målad gips. 
 
 
5.1 Inredningdetaljer 
Kontorsbyggnaden: 
Köksskåpen vitmålade spegeldörrar med standard beslag. Arbetsbänkar laminerad MDF-
skiva. Diskho av rostfritt stål. Mellan skåp och arbetsbänk vita standard kakel. 
 
5.1 Hushållsmaskiner 
Kontorsbyggnaden: 
Diskmaskin, spis, ugn, kylskåp och micro. 
 
 
 
 
 
6. Elinstallationer 
Hallbyggnaden: 
Hallbyggnadens varma del värms upp med fjärrvärme, i övrig standard el-istallationer 
enligt normalplanering. 
Kontorsbyggnaden: 
Byggnaden värms upp med fjärvärme, i övrigt standard el-installationer enligt 
normalplanering. 
 
7 VVS-installationer 
Hallbyggnaden: 
Vatten och avlopp ansluts till kommunalteknik, i övrigt enligt normalplanering. 
Kontorsbyggnaden: 
Vatten och avlopp ansluts till kommunalteknik, i övrigt enligt normalplanering. 
 
 


















Köp av tomt, Lövnäs industriområde 5620 m2 7,35 41307,00 41307,00
1.1.1 Jordbyggnad
1.1.1.1 Röjning (hela tomten) 5620 m2 1,6 8992 8992,00 fälla träd och städa upp
1.1.1.2 Grävarbeten
Hallbyggnaden 800 m2 17 13600 13600,00
Kontorsbyggnaden 170 m2 17 2890 2890,00
Tomten 3230 m2 9 29070 29070,00
Hallbyggnad
- sepelfyllnad 300mm under platta på mark 810 m2 0,1 65 81 5265 1 m2/m2 810,00 m2 10 8100,00 13365,00
- fyllning kring grundmur 112 m2 0,2 65 22,4 1456 1 m3/m2 112,00 m3 25 2800,00 4256,00
Kontorsbyggnad
- sepelfyllnad 300mm under platta på mark 170 m2 0,08 65 13,6 884 1 m2/m2 170,00 m2 9 1530,00 2414,00
- fyllning kring grundmur 44 m2 0,15 65 6,6 429 1 m3/m2 44,00 m3 24,5 1078,00 1507,00
Övriga tomten
-ytlager av grus för asfalt 3200 m2 0,01 65 32 2080 0,05 m3/m2 160,00 m3 9 1440,00 3520,00
-markundersökning 1 st 800 800,00
1.1.1.6 Dränering 400 m 0,15 25 60 1500 1,1 lm/m 440,00 m 3 1320,00 2820,00 Dränering kring bägge byggnader och tomten
1.1.3 Ytskikt på området
1.1.3.1 Trafikområdets ytskikt
-grus 4120 m2 4 16480 16480,00
-gräsmatta 1500 m2 9 13500 13500,00
1.1.3.4 Växtlighet
-små träd 15 st 0,72 25 10,8 270 1 st/st 15,00 st 30 450,00 720,00
1.1.4 Områdets utrustning
1.1.4.4 Skyltar på området 5 st 1000 1000,00
1.1.5 Områdets konstruktioner
1.1.5.3 Stängsel (inkl. grind) 360 lm 45 16200 16200,00 montering och material
1.1.5.5 Parkeringarnas utrustning
-elstolpar (inkl. montering) 6 st 1 st/st 6,00 st 200 1200,00 1200,00
-målning av parkeringsrutor 1 st 1500 1500,00
1.2.1 Grund
1.2.1.1 Antura
Hallbyggnad
-Lammitassu färdig form LT 26 112 lm 0,15 25 16,8 420 1,25 lm/lm 140,00 lm 30 4200,00 4620,00
-betong antura 123,12 m3 1,05 m3/m3 129,28 m3 140,5 18163,28 18163,28
-tjälisolering 100mm EPS routa 120 140,00 m2 0,15 25 21 525 1,05 m2/m2 147,00 m2 5,5 808,50 1333,50
Kontorsbyggnad
-Lammitassu färdig form LT 26 44,00 lm 0,15 25 6,6 165 1,25 lm/lm 55,00 lm 36 1980,00 2145,00
-betong antura 14,40 m3 1,05 m3/m3 15,12 m3 140,5 2124,36 2124,36
-tjälisolering 100mm EPS routa 120 55,00 m2 0,15 25 8,25 206,25 1,05 m2/m2 57,75 m2 5,5 317,63 523,88
1.2.1.2 Grundmur
Hallbyggnad
-Lamminbetoni gjutblock MH-150 90,00 m2 0,15 25 13,5 337,5 8,33 st/m2 824,67 st 2,10 1731,81 2069,31
-betong till gjutblocken 7,20 m3 1,05 m3/m3 7,56 m3 140,5 1062,18 1062,18
grundmurens armering Ø8 K400 336,00 lm 0,02 25 6,72 168 1,10 jm/m 369,60 0,34 125,66 293,66
rappning av sockeln, Serpo 137 (4 mm lager) 90,00 m2 0,12 25 10,8 270 6,00 kg/m2 540,00 kg 0,25 135,00 405,00
Bitumikermi (mellan antura och sockel) 15,00 m2 0,1 25 1,5 37,5 1,05 m2/m2 15,75 m2 2,2 34,65 72,15
Patolevy (höjd 0,6m) 68,00 m2 0,1 25 6,8 170 1,10 m2/m2 74,80 1,65 123,42 293,42
Patolevyn listat 112,00 m 0,05 25 5,6 140 1,10 m/m 123,20 2,62 322,78 462,78
Filtremsa b=150 mm 112,00 m 0,1 25 11,2 280 1,10 m/m 123,20 1 123,20 403,20
-tjälisolering 70mm EPS routa 120 (vertikalt på murens insida) 90,00 m2 0,15 25 13,5 337,5 1,05 m2/m2 94,50 m2 4 378,00 715,50
Kontorsbyggnad
-Lamminbetoni gjutblock MH-150 36,00 m2 0,15 25 5,4 135 8,33 st/m2 329,87 st 2,10 692,72 827,72
mängd enhet € totalt€ totalt
åtgång 
totalt €/yks.€/enh € totalth
Tilläggsförklaring
€ totaltåtgång/totalt enhet
Kod
Materialkostnader UnderleverantörerArbetskostnader
€/enhet
Kostnadsuppgifter
€/hh/enhet
Totalt
1.1 OMRÅDE
1.2 HUS
1.BYGGNADSDELAR
Namn och förklaring
Mängdinfo
åtgång/enhet€/enhetenhet
-betong till gjutblocken 2,90 m3 1,05 m3/m3 3,05 m3 140,5 427,82 427,82
grundmurens armering Ø8 K400 108,00 lm 0,02 25 2,16 54 1,10 jm/m 118,80 0,34 40,39 94,39
rappning av sockeln, Serpo 137 (4 mm lager) 36,00 m2 0,12 25 4,32 108 6,00 kg/m2 216,00 kg 0,25 54,00 162,00
Bitumikermi (mellan antura och sockel) 5,00 m2 0,1 25 0,5 12,5 1,05 m2/m2 5,25 m2 2,2 11,55 24,05
Patolevy (höjd 0,6m) 27,00 m2 0,1 25 2,7 67,5 1,10 m2/m2 29,70 1,65 49,01 116,51
Patolevyn listat 44,00 m 0,05 25 2,2 55 1,10 m/m 48,40 2,62 126,81 181,81
Filtremsa b=150 mm 44,00 m 0,1 25 4,4 110 1,10 m/m 48,40 1 48,40 158,40
-tjälisolering 70mm EPS routa 120 (vertikalt på murens insida) 36,00 m2 0,15 25 5,4 135 1,05 m2/m2 37,80 m2 4 151,20 286,20
1.2.2 Bottenbjälklag
1.2.2.1 Platta på mark
Hallbyggnad
-Betong (platta h=240mm) 684,00 m2 25 16,00 400 0,25 m3/m3 171,00 m3 140,50 24025,50 24425,50
-förhöjningstassar till armeringsnät (25-30mm) 684,00 m2 25 4,00 100 5,00 st/m2 3420,00 st 0,35 1197,00 1297,00
-förhöjningstassar till armeringsnät (155-120mm) 684,00 m2 25 4,00 100 5,00 st/m2 3420,00 st 0,10 342,00 442,00
-armeringsnät #5-150 (övre och undre kant) 1368,00 m2 0,1 25 136,8 3420 1,15 m2/m2 1573,20 m2 2,10 3303,72 6723,72
-fiberduk 684,00 m2 0,01 25 6,84 171 1,10 m2/m2 752,40 m2 0,65 489,06 660,06
-tjälisolering 200mm (100+100, varma delen) 228,00 m2 0,15 25 34,2 855 1,10 m2/m2 250,80 m2 11,00 2758,80 3613,80
-tjälisolering 100mm (50+50mm, kalla delen) 456,00 m2 0,15 25 68,4 1710 1,10 m2/m2 501,60 m2 6,60 3310,56 5020,56
Kontorsbyggnad
-Betong (platta h=240mm) 120,00 m2 25 16,00 400 0,25 m3/m3 30,00 m3 140,50 4215,00 4615,00
-förhöjningstassar till armeringsnät (25-30mm) 120,00 m2 25 2,00 50 5,00 st/m2 600,00 st 0,35 210,00 260,00
-förhöjningstassar till armeringsnät (155-120mm) 120,00 m2 25 2,00 50 5,00 st/m2 600,00 st 0,10 60,00 110,00
-armeringsnät #5-150 120,00 m2 25 16 400 1,15 m2/m2 138,00 m2 2,10 289,80 689,80
-fiberduk 120,00 m2 0,01 25 1,2 30 1,10 m2/m2 132,00 m2 0,65 85,80 115,80
-tjälisolering 200mm (100+100) 120,00 m2 0,15 25 18 450 1,10 m2/m2 132,00 m2 11,00 1452,00 1902,00
1.2.3 Stomme
1.2.3.6 Övre bjälklag
Hallbyggnad
ÖB1 (varma delen)
-läkt 32x100mm, k300 280,00 m2 0,16 25 44,8 1120 3,7 m/m2 1036,00 m 0,60 621,60 1741,60
-förhöjningsribba 22x50mm, k900 280,00 m2 0,02 25 5,6 140 1,2 m/m2 336,00 m2 0,32 107,52 247,52
-underlagstak 265,00 m2 0,03 25 7,95 198,75 1,05 m2/m2 278,25 m2 0,55 153,04 351,79
-vindstyrare bitumen 12mm 31,00 m2 0,2 25 6,2 155 1,1 m2m2 34,10 m2 1,68 57,29 212,29
-NR takstolar k900 L=18000mm (Turun Rakennustuote) 15,00 st 400 6000 6000,00
-Blåsull 400 mm 231,00 m2 2402,4 2402,40 26€/m3 arbete+material
-luftspärrspapper 220,00 m2 0,05 25 11 275 1,1 242,00 m2 0,82 198,44 473,44
-skålning 48x48 k400 220,00 m2 0,1 25 22 550 1,1 242,00 m2 0,48 116,16 666,16
-2x gipsskiva EK, EI30 440,00 m2 0,24 25 105,6 2640 1,1 484,00 m2 3,35 1621,40 4261,40
ÖB2 (kalla delen)
-läkt 32x100mm 540,00 m2 0,16 25 86,4 2160 3,7 m/m2 1998,00 m 0,60 1198,80 3358,80
-förhöjningsribba 22x50mm, k900 540,00 m2 0,02 25 10,8 270 1,2 m/m2 648,00 m2 0,32 207,36 477,36
-underlagstak 515,00 m2 0,03 25 15,45 386,25 1,05 m2/m2 540,75 m2 0,55 297,41 683,66
-NR takstolar k900 L=18000mm (Turun Rakennustuote) 29,00 st 400 11600 11600,00 Turun Rakennustuote offert
Kontorsbyggnad
ÖB1
-läkt 32x100mm 170,00 m2 0,16 25 27,2 680 3,7 m/m2 629,00 m 0,60 377,40 1057,40
-förhöjningsribba 22x50mm, k900 170,00 m2 0,02 25 3,4 85 1,2 m/m2 204,00 m2 0,32 65,28 150,28
-underlagstak 155,00 m2 0,03 25 4,65 116,25 1,05 m2/m2 162,75 m2 0,55 89,51 205,76
-vindstyrare bitumen 12mm 30,00 m2 0,2 25 6 150 1,1 m2m2 33,00 m2 1,68 55,44 205,44
-NR takstolar k900 L=10000mm (Turun Rakennustuote) 15,00 st 180 2700 2700,00
-Blåsull 400 mm 120,00 m2 1248 1248,00 26€/m3 arbete+material
-luftspärrspapper 115,00 m2 0,05 25 5,75 143,75 1,1 126,50 m2 0,82 103,73 247,48
-skålning 48x48 k400 115,00 m2 0,1 25 11,5 287,5 1,1 126,50 m2 0,48 60,72 348,22
-gipsskiva EK13 115,00 m2 0,24 25 27,6 690 1,1 126,50 m2 3,35 423,78 1113,78
1.2.4 Fasader
1.2.4.1 Ytterväggar
Hallbyggnad
YV1 Varma delen
-Utomhuspanel 28mm, grundmålad (fönster och dörrar beaktade) 217,00 m2 0,4 25 86,80 2170 7,8 m/m2 1692,60 m 1,05 1777,23 3947,23
-liggande skålning 22x100 k600 217,00 m2 0,1 25 21,70 542,5 1,85 m/m2 401,45 m 0,48 192,57 735,07
-stående skålning 22x100 k600 217,00 m2 0,1 25 21,70 542,5 1,85 m/m2 401,45 m 0,48 192,57 735,07
-vindskyddsskiva gips 9mm 217,00 m2 0,1 25 21,70 542,5 1,1 m2/m2 238,70 m2 2,20 525,14 1067,64
-stomme 48x173 k600 248,00 m2 0,3 25 74,40 1860 1,1 m/m2 272,80 m 2,10 572,88 2432,88
-underslag 50x175 impregnerad 45,00 lm 0,05 25 2,25 56,25 1,1 m/m2 49,50 m 3,25 160,88 217,13
-mineralull, 175mm (100+70mm) 157,00 m2 0,08 25 12,56 314 1,05 m2/m2 164,85 m2 8,60 1417,71 1731,71
-ång och luftspärr 157,00 m2 0,05 25 7,85 196,25 1,15 m2/m2 180,55 m2 0,49 88,47 284,72
-skålning 48x48mm k600 157,00 m2 0,2 25 31,40 785 1,85 m/m2 290,45 m 0,48 139,42 924,42
-mineralull 50mm 157,00 m2 0,08 25 12,56 314 1,05 m2/m2 164,85 m2 3,05 502,79 816,79
-fanerskiva 9mm (havuvaneeri) 157,00 m2 0,18 25 28,26 706,5 1,1 m2/m2 172,70 m2 4,85 837,60 1544,10
-gipsskiva EK 13mm 157,00 m2 0,18 25 28,26 706,5 1,1 m2/m2 172,70 m2 3,30 569,91 1276,41
YV2 Kalla delen
-Utomhuspanel 28mm, grundmålad (fönster och dörrar beaktade) 317,00 m2 0,4 25 126,80 3170 7,8 m/m2 2472,60 m 1,05 2596,23 5766,23
-liggande skålning 22x100 k600 317,00 m2 0,1 25 31,70 792,5 1,85 m/m2 586,45 m 0,48 281,31 1073,81
-stående skålning 22x100 k600 317,00 m2 0,1 25 31,70 792,5 1,85 m/m2 586,45 m 0,48 281,31 1073,81
-vindskyddsskiva gips 9mm 317,00 m2 0,1 25 31,70 792,5 1,1 m2/m2 348,70 m2 2,20 767,14 1559,64
-stomme 48x173 k600 361,00 m2 0,3 25 108,30 2707,5 1,1 m/m2 397,10 m 2,10 833,91 3541,41
-underslag 50x175 impregnerad 60,00 lm 0,05 25 3,00 75 1,1 m/m2 66,00 m 3,25 214,50 289,50
Kontorsbyggnad
YV1
-Utomhuspanel 28mm, grundmålad 122,00 m2 0,4 25 48,80 1220 7,8 m/m2 951,60 m 1,05 999,18 2219,18
-liggande skålning 22x100 k600 122,00 m2 0,1 25 12,20 305 1,85 m/m2 225,70 m 0,48 108,26 413,26
-stående skålning 22x100 k600 122,00 m2 0,1 25 12,20 305 1,85 m/m2 225,70 m 0,48 108,26 413,26
-vindskyddsskiva gips 9mm 122,00 m2 0,1 25 12,20 305 1,1 m2/m2 134,20 m2 2,20 295,24 600,24
-stomme 48x173 k600 149,00 m2 0,3 25 44,70 1117,5 1,1 m/m2 163,90 m 2,10 344,19 1461,69
-underslag 50x175 impregnerad 45,00 lm 0,05 25 2,25 56,25 1,1 m/m2 49,50 m 3,25 160,88 217,13
-mineralull, 175mm (100+70mm) 98,00 m2 0,08 25 7,84 196 1,05 m2/m2 102,90 m2 8,60 884,94 1080,94
-ång och luftspärr 98,00 m2 0,05 25 4,90 122,5 1,15 m2/m2 112,70 m2 0,49 55,22 177,72
-skålning 48x48mm k600 98,00 m2 0,2 25 19,60 490 1,85 m/m2 181,30 m 0,48 87,02 577,02
-mineralull 50mm 98,00 m2 0,08 25 7,84 196 1,05 m2/m2 102,90 m2 3,05 313,85 509,85
-gipsskiva EK 13mm 98,00 m2 0,18 25 17,64 441 1,1 m2/m2 107,80 m2 3,30 355,74 796,74
Målning av samtliga byggnaders fasader 1 gång 758,00 m2 0,12 25 90,96 2274 0,125 l/m2 94,75 l 7,30 691,68 2965,68
1.2.4.2 Fönster
Hallbyggnad
-6x11 (fönster + montering + tätning) 19,00 st 2 25 38,00 950 1 st/st 19,00 st 160,00 3040,00 3990,00
-lister 12x42 på insidan 19,00 st 1,5 25 28,50 712,5 7,5 lm/st 142,50 m 0,90 128,25 840,75
-smygar och foderbräden (grundmålade) 19,00 st 1,5 25 28,50 712,5 7,5 lm/st 142,50 m 0,86 122,80 835,30
Kontorsbyggnad
13x16 (fönster + montering + tätning) 8,00 st 2 25 16,00 400 1 st/st 8,00 st 300,00 2400,00 2800,00
6x12 (fönster + montering + tätning) 5,00 st 2 25 10,00 250 1 st/st 5,00 st 180,00 900,00 1150,00
3x6 (fönster + montering + tätning) 6,00 st 2 25 12,00 300 1 st/st 6,00 st 140,00 840,00 1140,00
-lister 12x42 på insidan 19,00 st 1,5 25 28,50 712,5 7,5 lm/st 141,87 m 0,90 127,68 840,18
-smygar och foderbräden (grundmålade) 19,00 st 1,5 25 28,50 712,5 7,5 lm/st 142,50 m 0,86 122,80 835,30
1.2.4.3 Ytterdörrar
Hallbyggnad
10x21 (dörr + montering + tätning) 3,00 st 2 25 6,00 150 1 st/st 3,00 st 250,00 750,00 900,00
-lister 12x42 på insidan 3,00 st 1,5 25 4,50 112,5 11,5 lm/st 34,50 m 0,90 31,05 143,55
-smygar och foderbräden 3,00 st 1,5 25 4,50 112,5 11,5 lm/st 34,50 m 0,86 29,73 142,23
Aluminium lyftdörrar
 -4,5x4,2 (Mesvac isolerad med fönster) inkl. Montering 1,00 st 10 25 10,00 250 1 st/st 1,00 st 2500,00 2500,00 2750,00
 -4,5x4,2 (Mesvac oisolerad med fönster) inkl. Montering 2,00 st 10 25 20,00 500 1 st/st 2,00 st 2000,00 4000,00 4500,00
-3x3 (Mesvac) inkl. Montering 2,00 st 10 25 20,00 500 1 st/st 2,00 st 2000,00 4000,00 4500,00
-smygar och foderbräden 3,00 st 2 25 6,00 150 32 lm/st 96,00 jm 0,86 82,56 232,56
1.2.5 Ulkotasot? Svenska?
1.2.5.3 Speciella ulkotasot
Betongramp 3,00 st 8 25 24,00 600 600,00
-22x100 (till formar) 300,00 m 1,1 m/m 330,00 0,48 158,40 158,40
-50x100 (till formar) 150,00 m 1,1 m/m 165,00 0,80 132,00 132,00
-armeringsnät #5-150 (övre och undre kant) 50,00 m2 1,15 m2/m2 57,50 m2 2,10 120,75 120,75
-betong 11,50 m3 1,05 m3/m3 12,08 140,50 1696,54 1696,54
1.2.6 Vattentak
1.2.6.2 Täckornas konstruktion
Hallbyggnaden
-insektnät #4mm 23,00 m2 0,1 25 2,30 57,5 1,1 m2/m2 25,30 m2 1,50 37,95 95,45
-18x145mm (grundmålad) 118,00 m 0,1 25 11,80 295 1,1 m/m 129,80 m 1,05 136,29 431,29
-18x120mm (grundmålad) 118,00 m 0,1 25 11,80 295 1,1 m/m 129,80 m 0,85 110,33 405,33
-tuppar 48x98mm 90,00 m 0,1 25 9,00 225 1,1 m/m 99,00 m 1,20 118,80 343,80
Målning av täckorna 2 gånger 77,00 m2 0,3 25 23,10 577,5 1,1 84,70 m2 3,84 325,25 902,75
1.2.6.3 Vattentak
Hallbyggnad
-makinfalsad plåttak 820,00 m2 0,35 25 287,00 7175 1 m2/m2 820,00 m2 35,00 28700,00 35875,00
Kontorsbyggnad
-makinfalsad plåttak 170,00 m2 0,35 25 59,50 1487,5 1 m2/m2 170,00 m2 35,00 5950,00 7437,50
1.2.6.4 Vattentakets utrustning
Hallbyggnad
-stuprännor 80 m 0,3 25 24,00 600 1,05 m/m 84,00 m 10,00 840,00 1440,00
-nedtag 40 m 0,3 25 12,00 300 1,05 m/m 42,00 m 18,00 756,00 1056,00
-snöstoppare 18 m 0,5 25 9,00 225 1 m/m 18,00 m 22,00 396,00 621,00
-takstege (6m) 1 st 4 25 4,00 100 1 m/m 1,00 m 400,00 400,00 500,00
Kontorsbyggnad
-stuprännor 27 m 0,3 25 8,10 202,5 1,05 m/m 28,35 m 10,00 283,50 486,00
-nedtag 12 m 0,3 25 3,60 90 1,05 m/m 12,60 m 18,00 226,80 316,80
-takstege (4m) 1 st 3 25 3,00 75 1 m/m 1,00 m 300,00 300,00 375,00
1.3.1 Mellanväggar och tillhörande delar
1.3.1.1 Mellanväggar
Hallbyggnaden
MV1
-gipsskiva EK13 (bägge sidor) 624 m2 0,18 25 112,32 2808 1,1 m2/m2 686,40 m2 4,85 3329,04 6137,04
-fanerskiva 9 mm (bägge sidor) 461 m2 0,18 25 82,98 2074,5 1,1 m2/m2 507,10 m2 3,30 1673,43 3747,93
-stomme 48x123 k600 330 m2 0,3 25 99,00 2475 1,85 m/m2 610,50 m 1,50 915,75 3390,75
-mineraalull 125mm 312 m2 0,08 25 24,96 624 1,1 343,2 m2 6,00 2059,20 2683,20
MV2 (toaletter)
-gipsskiva EK13 (bägge sidor) 12 m2 0,18 25 2,16 54 1,1 m2/m2 13,20 m2 4,85 64,02 118,02
-stomme 48x100 k600 12 m2 0,3 25 3,60 90 1,85 m/m2 22,20 m 1,50 33,30 123,30
-mineraalull 100mm 12 m2 0,08 25 0,96 24 1,1 m2/m2 13,2 m2 6,00 79,20 103,20
Kontorsbyggnad
MV1
-gipsskiva EK13 (bägge sidor) 182 m2 0,18 25 32,76 819 1,1 m2/m2 200,20 m2 4,85 970,97 1789,97
-stomme 66mm k600 91 m2 0,3 25 27,30 682,5 1,85 m/m2 168,35 m 1,50 252,53 935,03
-mineraalull 50mm 91 m2 0,08 25 7,28 182 1,1 m2/m2 100,1 m2 6,00 600,60 782,60
MV2 (Badrum)
-våtrumsspackel 21 m2 0,1 25 2,10 52,5 2,4 kg/m2 50,4 kg 0,48 24,19 76,69
-kahi mellanvägg 200x85x85mm 17 m2 0,15 25 2,55 63,75 39 st/m2 663 st 0,45 298,35 362,10
-gips EK 13 5 m2 0,18 25 0,90 22,5 1,1 m2/m2 5,50 m2 4,85 26,68 49,18
1.3.1.5 Mellandörrar
Trä dörrar 9x21 (inkl. Montering) 9 st 2 25 18 450 1 st/st 9,00 150,00 1350,00 1800,00
-lister 12x42, bägge sidor 9 st 1,5 25 13,5 337,5 12 m/st 108,00 m 0,90 97,20 434,70
1.3.1.6 Speciella mellandörrar
-3x3m aluminium lyftdörr 2 st 10 25 20,00 500 1 st/st 2,00 st 1500,00 3000,00 3500,00
-lister 12x42, bägge sidor 2 st 2 25 4 100 20 m/st 40,00 m 0,90 36,00 136,00
 
1.3.2 Utrymmens ytskikt
1.3.2.2 Golvens ytbehandling
Hallbyggnaden
-Akvacoat Epoksimaali (2 gånger) 1319 m2 0,12 25 158,28 3957 0,12 l/m2 158,28 l 18,00 2849,04 6806,04
-golvkakel (toaletterna) (inkluderar fästbruk, fogmassa, silikon) 4,5 m2 1,2 25 5,40 135 1,1 m2/m2 4,95 35,00 173,25 308,25
Kontorsbyggnaden
-golvspackel (pumpbar massa 5mm) 54 m2 0,08 25 4,32 108 1 m2/m2 54,00 m2 6,00 324,00 432,00
-laminat (inkluderar underlagsplast) 54 m2 0,25 25 13,50 337,5 1,1 m2/m2 59,40 m2 35,00 2079,00 2416,50
-vattenisolering 11 m2 1 25 11,00 275 1 m2/m2 11,00 m2 18,00 198,00 473,00
-golvkakel 300x300mm (inkl. Fästbruk, fogmassa, silikon) 40 m2 0,8 25 32,00 800 1,05 m2/m2 42,00 m2 80,00 3360,00 4160,00
-golvkakel 97x97mm (inkl. Fästbruk, fogmassa, silikon) 17 m2 1,2 25 20,40 510 1,05 m2/m2 17,85 m2 35,00 624,75 1134,75
1.3.2.4 Innertakens ytskikt
Hallbyggnad
-målning av gips (2 gånger) 440 m2 0,15 25 66 1650 0,11 l/m2 48,4 l 2,5 121,00 1771,00
Kontorsbyggnad
-målning av gips (våtrum, 2 gånger) 11 m2 0,15 25 1,65 41,25 0,12 l/m2 1,32 l 15 19,80 61,05
-målning av gips (torrra utrymmen, 2 gånger) 104 m2 0,15 25 15,6 390 0,11 l/m2 11,44 l 4,8 54,91 444,91
1.3.2.6 Innerväggarnas ytskikt
Hallbyggnad
-målning av gips (2 gånger) 1212 m2 0,15 25 181,8 4545 0,11 l/m2 133,32 l 2,5 333,30 4878,30
-spackling av gips (toaletterna) 16 m2 7 112,00 112,00
Kontorsbyggnad
-målning av gips (torra utrymmen, 2 gånger) 438 m2 0,15 25 65,7 1642,5 0,11 l/m2 48,18 l 4,8 231,26 1873,76
-spackling av gips 260 m2 7 1820,00 1820,00
-vattenisolering 41 m2 0,75 25 30,75 768,75 1 m2/m2 41 22,00 902,00 1670,75
-kakel 97x97mm (inkl. Fästbruk, fogmassa, silikon) 41 m2 1 25 41 1025 1,1 m2/m2 45,1 35,00 1578,50 2603,50
1.3.3 Utrymmens utrustning
1.3.3.1 Standard möblemang
-köksskåp 3,1 m 6 25 18,6 465 1 m/m 3,1 m 900,00 2790,00 3255,00
1.3.3.3 Utrustning
Kontorsbyggnad
-spjälgardiner 17 m2 25 425 425,00
-klädskåp till omklädningsrum (400mm breda) 24 st 140 3360 3360,00 Hexaplan
-köksmaskiner (diskmaskin, kylskåp, micro, ugn) 1 parti 2000 2000,00
1.3 UTRYMMEN
-bänkar med hängare till omklädningrum 1 parti 1200 1200,00 Hexaplan
-WC och dusch tillbehör 1 parti 1000 1000,00
Hallbyggnaden 684 m2 81 55404 55404,00
Kontorsbyggnaden 120 m2 95 11400 11400,00
Hallbyggnaden 684 m2 42 28728 28728,00
Kontorsbyggnaden 120 m2 42 5040 5040,00
Hallbyggnaden 684 m2 49 33516 33516,00
Kontorsbyggnaden 120 m2 49 5880 5880,00
3.1.3 Bygglov
Hallbyggnad
-bygglovshandlingar 1 st 35 60 2100 2100,00
-behandling av bygglov vid staden 846 m2 4600 4600,00
Kontorsbyggnad
-bygglovshandlingar 1 st 35 60 2100 2100,00
-behandling av bygglov vid staden 120 m2 1700 1700,00
3.1.3 Hankkeen hallinto (svenska)
3.1.3.3 Försäkring av byggandet
-byggtida försäkring 6 mån 700 4200 4200,00
3.2.2 Byggnadens planering
3.2.2.3 Konstruktionsplanering
Hallbyggnad 1 st 35 60 2100 2100,00
Kontorsbyggnad 1 st 35 60 2100 2100,00
3.2.2.4 VVS-planering
Hallbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
Kontorsbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
3.2.2.6 El-planering
Hallbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
Kontorsbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
3.2.3 Expertisråd vid planeringen 1 st 35 20 700 700,00
3.2.3.1 Geoteknisk rådgivning
-markundersökning 1 st 0,00
3.2.3.4 Brand rådgivning 1 st 35 5 175 175,00
3.2.4 Hanketietotehtävät svenska?
3.2.4.1 Kopiering
Hallbyggnad 1 st 300 300,00
Kontorsbyggnad 1 st 300 300,00
3.2.4.3 Servicebok
Hallbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
Kontorsbyggnad 1 st 35 30 1050 1050,00
3.3.1 Arbetsledning av byggandet
3.3.1.1 Arbetsledning på arbetsplatsen
-arbetsplatsmöten (vart 3dje vecka) 35 50 1750,00 1750,00
-urakoitsijapalveerit 35 30 1050,00 1050,00
3.3.1.2 Beräkningskostnader
-konstnadsuppskattning 35 60 2100,00 2100,00
-beräkning av material 35 30 1050,00 1050,00
-kostnadsuppföljning 35 40 1400,00 1400,00
3.3.1.3 Inköps uppgifter
-offertförfrågningar 35 40 1400,00 1400,00
-små inköp 35 40 1400,00 1400,00
2.TEKNIK
2.1 VVS (vatten och avlopp)
2.1 VVS (ventilation)
2.1 EL-INSTALLATIONER
3. PROJEKTTJÄNSTER
3.1 LEDNING AV PROJEKTET I PLANERINGSSKEDET
3.2 PLANERING AV PROJEKTET
3.3 LEDNING AV PROJEKTET I BYGGNADSKEDET
3.3.1.4 Företagsuppgifter
-garantiavgifter 1000 1000,00
3.3.1.5 Övriga byggnads och ledningsavgifter 2000 2000,00
3.3.2 Arbetsplatsens arbetledninguppgifter
3.3.2.1 Arbetsledning på arbetsplatsen
-ansvarig mästare 35 200 7000,00 7000,00
-projektdragare 35 250 8750,00 8750,00
3.3.2.2 Planering av arbetet och ordergivning
-tidsplan 35 30 1050,00 1050,00
-planering avbyggplatsen 35 40 1400,00 1400,00
3.3.2.3 Arbetssäkerhet på byggplatsen
-planering av fallskydd 35 20 700,00 700,00
-TR-mätning 25 40 1000,00 1000,00
3.4.1 Arbetsplatstjänster
3.4.1.1 Arbetsplatsbyggnader
-internetförbindelse 6 mån 32,52 195,12 195,12 Mokkula + bärbar dator n. 40€/kk
-barack på arbetsplatsen (inkl. transport) 6 mån 1000 6000,00 6000,00
3.4.1.2 Arbetsplatsens område
-inhängnad krig området 360 lm 10 3600 3600,00
-belysning på området (lampor och montering) 10 st 25 40 1000,00 30 300 1300,00
-arbetsplats skyltar 5 st 160,98 160,98
3.4.1.3 Avustavat rakennustyöt (svenska)
-snöarbeten 1000 1000,00
-pressenningar och intäckning 25 60 1500,00 1626,02 3126,02
-hjälpa underleverantörer (t.ex. Borra hål åt VVS) 25 40 1000,00 1000,00
3.4.1.4 El och vatten till tomten
-el till arbetsplatsen 6 mån 3000,00 3000,00
-vatten till arbetsplatsen 6 mån 1000,00 1000,00
3.4.1.5 Uppvärmning och torkning av arbetsplatsen
-elvärmare 10kW, 3kk 3 st 7,05 1903,5 1903,50
-torkutrustning, hyra 3 st 93,01 16741,8 16741,80
3.4.1.6 Städning på arbetsplatsen
-arbetsplatsutrymmens och arbetsplatsens städning 80 h 25 80 2000,00 2000,00
-slutstädning 1 st 3000 3000,00
-soptransporter 8000 8000,00
-skyddspapper och plast 20 rll 20,0 rll 24,39 487,80 487,80
3.4.2 Arbetsplatsmaskiner och ställningar
3.4.2.1 Lyft och flytt
-lyftkran 20 h 81,30 1626,016 1626,02
3.4.2.2 Ställningar
-ställningshyra 3 mån 2000 6000 6000,00
-personliftar 1 mån 1500 1500 1500,00
3.4.2.3 Arbetsplatstransporter
-materialtransporter 1 parti 10000 10000,00
3.4.2.4 Övrig utrustning på arbetsplatsen
-hyra för mindre verktyg och maskiner 1 parti 5000 5000,00
Arbetstimmar 4160 155860 € material: 247008 € underlev. 362621 € 765488,62 €
Administrativa timmar 1315
3.4 ARBETSPLATSUPPGIFTER
      Bilaga 11 
Energicertfikat för kontorsbyggnaden 
 
 
 
 
      Bilaga 12 
Energicertfikat för hallbyggnaden 
 
 
 
 
